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TAMOGATASI MEGALLAPODAST ES I. SZAMU KIEGESZITEST
MODOSITO OKIRAT

amely |étrejott egyrészril

Hortobagyi Természetvédelmi és Génmegdérzé Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszam: Cg.09-09-016747,

adészama: 18543391-2-09,

képviseli: Kocsis Tamas Attila Ugyvezetd

székhelye: 4071 Hortobagy, Czinege Janos u. 1.

Koordinalo kedvezmeényezett, és egyben, mint megéllapodast és kiegészitést
médosito fél

masrészrél

Hortobagy Természetvédelmi Egyesiilet
addszama: 185417486-2-09

kepviseli: Ecsedi Zoltan titkar

székhelye: 4060 Balmazujvaros, Esze T. u. 8. sz.
bankszamlaszama: 11763385-29107883

Tarskedvezmeényezett, és egyben, mint megallapodast és kiegészitést médosito fél

kbzott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Felek rogzitik, hogy 2013. szeptember 12. napjan kézdttiik Tamogatasi

Megallapodas j6tt letre a ,Legelbtavak él6helykezelése a Hortobagyon” cim(,

LIFET1/NAT/HU924 azonositészamu palyazathoz kapcsolédoan, melynek keretei



kozott Felek rogzitették egylttmikodésuk alapjait tovabba a palyazat tekintetében
mind a Koordinalé kedvezményezett, mind pedig a Téarskedvezményezett jogalt s

kotelezettsegeit.

Felek az elsé pontban részletesen meghatarozott Tamogatasi Megallapodasnak az
1.1 pontjat az alabbiak szerint médositjak:

A projekt kezdési idépontja 2014. januar 01. napja, befejezésének idépontja 2020.

junius 30. napja.”

Felek az elsé pontban részletesen meghatarozott Tamogatasi Megéllapodasnak az

1.2 pontjat az alabbiak szerint médositjak:

A Tamogaté a 898.299 EUR osszkdltségl tevekenyseghez 573.724 EUR becsilt
dsszegli tAmogatast folyésit az Action C.8, C.9, D.1 E.1, ES E.7. F.1 részben
részletesen bemutatott tevékenységek megvaldsitasara. A Tamogatott vallalja, hogy
a felmeriil kéltségekhez tovabbi 224.575 EUR sajat 6nerét biztosit es hasznai fel. A
1031/2014. (11.3) Korm. hatarozat alapjan az FM tarsfinanszirozoi hozzajaruldsa

felhasznalhato az 6neré részbeni biztositasara.”

Felek az elsd pontban részletesen meghatarozott Tamogatasi Megallapodas
pontjanak 2, és 3 bekezdését az alabbiak szerint modositjak:

A koordinaldé kedvezményezettnek rendszeresen tajékoztatnia kell a Bizottsagot a

LIFE+ projekt menetéréi és eredményeirél az alabbi jelentések formajaban:
Projektindité jelentés, amelyet 2014. december 10-1g kel benyujtani;

Zardjelentés, amelyet a projekt végétdl szamitott harom honapon belll, legkésébb

2020. szeptember 29-ig kell benyujtani;”

Felek rogzitik, hogy 2014. aprilis 01. napjan kodzottik létrejott a Tamogatasi

Megallapodas |. szamu Kiegészitése.

Felek az 6todik pontban részletesen meghatarozott Tamogatasi Megallapodas |.
szamu Kiegészitésének Il. pontjat jelen okirat alairasaval hatalyon kivul helyezik, mig
IV. pontjat azzal egészitik ki, hogy jelen okirat alairasaig a becsult tamogatasi 6sszeg
40%-anak elsd részletét (137.266 EUR) a Tarskedvezményezett mar megkapta, mig
a masodik részlet (132.224 EUR) kifizetésére jelen okirat alairasat kévetben kerii
sor.



7. Felek rdgzitik, hogy a Tamogatasi Megallapodasnak, és a Tamogatasi Megallapodas

| szamu Kiegészitésének jelen médositassal nem érintett részeit valtozatian

tartalommal tovabbra is hatalyban tartjak.

8 Jelen modosité okiratban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari torvénykényv

rendelkezései az iranyadodak.

Jelen okiratot a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét, alulirott napon és helyen,

annak elolvasasa és kbzds értelmezése utan helybenhagyolag, sajat kezlleg, arra

feliogositott képviseldik (tjan, cégszerlien alairtak.

Hortobagy, 2014. december 15.

Kocsis Taméas Attila
Ugyvezetd

Hortobagyi Természetvédelmi és

Génmegodrzé Nonprofit Kft.

Koordinalo kedvezményezett, és egyben

megallapodést és kiegészitest modosito fél

Balmazujvaros, 2014. december 15.
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Hortobagy Természetvédelmi Egyesulet

Tarskedvezményezett, &s egyben

megallapodast és kiegeszitest mbdosité fél



