

K/596/2014.

## Megbízási szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrésről:

### Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
adószám: 18543391-2-09  
számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár  
bankszámla száma: 10034002-00286394-00000017

Képviselő: Kertészné Zsuga Zsófia ügyvezető

a továbbiakban, mint **Megbízó**, valamint

cím: dr. Nagy László e.v.  
4033 Debrecen, Kisfaludy út 11.  
adószám: 47794391-2-29  
egyéni vállalkozói ig. száma: ES204268  
nyilvántartási szám: 4512674  
számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
bankszámla száma: 10205000-02500506

Képviselő: dr. Nagy László

a továbbiakban, mint **Megbízott** között (a Megbízó és Megbízott együttesen a továbbiakban: **Felek**):

### Előzmények:

A szerződő Felek megállapítják, hogy egymással 2013. október 04. napján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően, megbízási szerződést kötöttek az „**ÉAOP -2.1.1/E-12-k2-2012-0004**” azonosító számú kiemelt projekt keretén belül könyvvizsgálói feladatok ellátására.

A közbeszerzési eljárást a **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** kedvezményezett és az **ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.** közreműködő szervezet között 2012. november 30. napján létrejött ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú Támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ) alapozta meg, amelynek 3.3.1 pontja szerint a „Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2014. november 27.”, a 3.3.2 pontja szerint a „Projekt megvalósulásának tervezett napja 2014. december 27.” volt.

A TSZ 2014. május 28. napján módosításra került (4. sz. módosítás). A módosított TSZ 3.3.1 pontja szerint a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015. április 30, a 3.3.2 pontja szerint a projekt megvalósulásának tervezett napja 2015. május 30.

A Felek - a TSZ módosítására tekintettel - egyező akarattal, a Kbt. 132. § előírásainak megfelelően, a mai napon, a közöttük 2013. október 04. napján létrejött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

1. A szerződés III. pontja a következők szerint módosul:

A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre.

A jelen megbízási szerződés a záró audit elkészítésével kerül teljesítésre. Jelen szerződés automatikusan meghosszabbodik a projekt záró határidejének későbbi időpontra történő módosítása esetén.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. április 30.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. május 30.

2. A szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás „Módosított Pénzügyi Ütemterv” című melléklete lép.

3. A szerződés IV.4. pontja helyébe a következő lép:

Megbízó a Megbízott általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékeként a folyósítandó előleg összegének megfelelő mértékű, a Megbízó nevére szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésével összhangban a Megbízott a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

4. A szerződés V.3. pontja helyébe a következő bekezdés lép:

Jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díj összegének finanszírozása 100 %-os támogatási intenzitással EU forrásból történik, utófinanszírozással. Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004) mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.

A Megbízott a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nettó megbízási díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.

Az előleget a Megbízott a Megbízótól igényelheti. Megbízó az előleget 30 napon belül átutalással fizeti meg. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése.

A munkák ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130. § szerinti módon, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül a vonatkozó részszámlák és végszámla alapján, átutalással kerül kiegyenlítésre. A teljesítés során negyedévente számla nyújtható be jelen szerződés mellékletét képező Módosított Pénzügyi Ütemterv szerint (indikatív ütemterv, ha a teljesítés során változik, erre tekintettel nem kell szerződésmódosítást kezdeményezni). A végszámla benyújtásának feltétele a zárójelentés elkészítése és Megbízó általi elfogadása.

A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).

4. A Felek megállapítják, hogy jelen módosítással nem érintett rendelkezésekben egyebekben a közöttük korábban kelt Megbízási szerződés pontjai a továbbiakban is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.




A Felek jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között korábban kelt szerződés, illetve a mindenkor hatályos Ptk., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen okiratot a Felek, mint szerződési akaratuknak és a valóságnak mindenben megfelelő jóváhagyólag együttesen írják alá.

Jelen szerződésmódosítás a Felek cégszerű aláírásával válik hatályossá és 5 eredeti magyar nyelvű példányban készült.

Jelen szerződésmódosítás mellékelte a Módosított Pénzügyi Ütemterv




Megbízó  
Hortobágyi Természetvédelmi  
és Génmegőrző Nonprofit Kft.



Megbízott  
dr. Nagy László e.v.  
könyvvizsgáló

képviselésében: Kertészné Zsuga Zsófia

**HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT**  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
Adószám: 18543391-2-09  
Cégjegyzékszám: 99-09-016747  
MAK: 10034002-00286394-00000017



Kelt: Hortobágy, 2014.június 6.

**DR. NAGY LÁSZLÓ**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
4033 Debrecen, Kísfaludy u. 11.  
Kamarai ig. sz.: 002691  
Adószám: 47794391-2-29

Kelt:Hortobágy, 2014. június 6.

## Módosított Pénzügyi Ütemterv

A Megbízottat megillető összeg: nettó 5.999.000 HUF

A Megbízott által igényelt előleg: nettó 0 HUF

### Számlázás:

#### 1. részszámla (benyújtott):

Benyújtás időpontja: 2014. 02. 06.

Összege: nettó 1.049.825 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizetett összeg: nettó 1.049.825 HUF

#### 2. részszámla (benyújtott):

Benyújtás időpontja: 2014. 05. 06.

Összege: nettó 1.049.825 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizetett összeg: nettó 1.049.825 HUF

#### 3. részszámla:

Benyújtható: 2014. 08. 06.

Összege: nettó 999.276 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizethető összeg: nettó 999.276 HUF

#### 4. részszámla:

Benyújtható: 2014. 11. 06.

Összege: nettó 999.276 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizetett összeg: nettó 999.276 HUF

#### 5. részszámla:

Benyújtható: 2015. 02. 06.

Összege: nettó 999.276 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizetett összeg: nettó 999.276 HUF

#### Végyszámla:

Benyújtható: 2015. 04. 30.

Összege: nettó 901.521 HUF

A számlából levonásra kerülő előleg-rész: 0 HUF

Megbízottnak kifizetett összeg: nettó 901.521 HUF

#### Ellenőrzés:

+ nettó 1.049.825 HUF 1. részsz.

+ nettó 1.049.825 HUF 2. részsz.

+ nettó 999.276 HUF 3. részsz.

+ nettó 999.276 HUF 4. részsz.

+ nettó 999.276 HUF 5. részsz.

+ nettó 901.521 HUF végsz.

Összesen: nettó 5.998.999 HUF



DR. NAGY LÁSZLÓ  
bejegyzett könyvvizsgáló  
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.  
Kamaraal. ig. sz.: 002691  
Adószám: 47794391-2-20