

Vállalkozási szerződés 1.számú módosítása, kiegészítése

amelyet egyrésről: **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.**
 Cím: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Telefon: 06 (52) 589-110
 Fax: 06 (52) 369 108
 Adószám: 18543391-2-09
 Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár
 Bankszámlaszám: 10034002-00286394-00000017
 Képviselőjében eljár: Medgyesi Gergely Árpád ügyvezető

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: **Megrendelő** –

másrészről:

Név: **Jánosik és Társai Kft.**
 Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.
 Adószám: 11066901-2-41
 Telefonszám: +36 46/507-490
 Faxszám: +36 46/327-710
 Cégjegyzékszám: 01-09-914812
 Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt.
 Bankszámlaszám: 10102718-07239315-00000002
 Képviselőjében eljár: Zöld István János ügyvezető igazgató

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

továbbiakban együttesen **Felek**, között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A Felek megállapítják, hogy egymással 2015.augusztus 4. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosítószerű projekt keretében a Máta Ménes turisztikai célú fejlesztése építési munkáinak elvégzésére és az irodai funkció biztosításának építési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, amelynek keretében a Megrendelő megrendelte és a Vállalkozó elvállalta, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített építési munkák mellett a munkák kiviteli terveit is elkészíti, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzítettek szerint.

2./ A Felek rögzítik, hogy a fentebb hivatkozott szerződés rendelkezéseit ismerik és azt a jelen okirattal, közös elhatározásból az alábbi pontokban egészítik ki:

3./ A Felek a közöttük korábban kelt vállalkozási szerződés **IV.5./ pontját az alábbiak szerint egészítik ki és egységes szerkezetbe foglalják az alább rögzítettek szerint:**

A projektben elszámolható költségek tekintetében és a projektben nem elszámolható költségek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek külön-külön kell számlát kiállítania.

A Megrendelő a munkák előrehaladásának megfelelően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) és (5) bekezdésére is figyelemmel 3 alkalommal részszámlát és 1 alkalommal végszámlát fogad be. Az egyes részszámlák teljesítésarányosan nyújthatóak be. Az egyes alkalmakkor benyújtott részszámlák összege legalább az egyösszegű ajánlati ár 10%-a kell, legyen. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel.

A Vállalkozó tudomásul veszi azt a tényt, hogy tekintettel a projekt állására a Megrendelő részére 2015. október 31. után benyújtásra kerülő számlák finanszírozási módja szállítói finanszírozásról utófinanszírozásra módosul és az általa benyújtott számla(k) ennek megfelelően kerül(nek) kiegyenlítésre.

5./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Felek között korábban kelt szerződés rendelkezései illetve a mindenkor hatályos Ptk., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen okiratot a Felek, mint szerződési akaratuknak és a valóságnak mindenben megfelelő jövähagyólag együttesen írják alá.

Jelen szerződésmódosítás és kiegészítés a Felek cégszerű aláírásával válik hatályossá és 4 eredeti magyar nyelvű példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Hortobágy, 2015. 1123.....

4071 Hortobágy, Czirégye J. u. 1.
Adószám: 15433001-2209
Cégjegyzékszám: 09-09-01627
MÁK: 10034002-00280391
Hortobágyi Nonprofit Kft.
Megrendelő képviseletében
Medgyesi Gergely Árpád ügyvezető
Hortobágyi Nonprofit Kft.

Vállalkozó képviseletében
Zöld István János ügyvezető igazgató
Jánosik és Társai Kft.