

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁS

a vidékfejlesztési minisztérium fejezetének 20/02/10/00 szám alatti
jogcímcsoportjában a „Természetvédelmi pályázatok támogatása” előirányzat
terhére megvalósuló feladatellátás

Az eredeti NPTF-413/2014. számú szerződés (mely létrejött A Földművelésügyi Minisztérium, székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., törzskönyvi azonosító száma (PIR szám): 305679), adószáma: 15305679-2-41, mint támogató, képviseli: Dr. Fazekas Sándor miniszter, másrésről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. székhely: H-4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. cégbíróági bejegyzés száma: 09-09-016747, adószáma: 18543391-2-09), mint Kedvezményezett, képviseli: Kocsis Tamás Attila ügyvezető Felek között tekintettel a 2014. augusztus 25-én beérkezett, a Kedvezményezett változásokat tartalmazó bejelentésére, a szerződés az alábbi tartalommal módosul:

1.) A szerződés 3. pontja:

3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatást teljes egészében az általa benyújtott kérelmében és a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező **módosított feladat- és költségtervben** részletezett, 2014. január 1. és 2015. április 30. között felmerült nettó költségeire fordítja.

2.) A szerződés 4. pontja:

4. Kedvezményezett vállalja, hogy az első részösszeget, azaz **19.410.178 Ft-ot**, legkésőbb 2014. október 31-ig felhasználja és az arról szóló részletes szakmai beszámolót, valamint a tételes, dokumentumokkal alátámasztott pénzügyi elszámolást 2014. november 30-ig a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályhoz (a továbbiakban: NPTF) benyújtja.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás második részlete, azaz **107.699.822 Ft**, csak az első részlettel való elfogadott elszámolást követően kerülhet átutalásra, a részbeszámoló elfogadásáról szóló igazolás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül.

A második részbeszámoló - mely szintén részletes szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást tartalmaz - benyújtási határideje 2015. május 31.

3.) A szerződésnek a fentiekben nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

4.) Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírt helyen és időben írták alá. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés, és bármely módosítása csak a Földművelésügyi Minisztérium Költségvetési Főosztályának ellenjegyzésével érvényes.

5.) Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2014. „december” hó „01” nap

.....
Dr. Fazekas Sándor
miniszter
Földművelésügyi Minisztérium

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. „11” hó „18” nap

.....
Klenczner Gergely
főosztályvezető-helyettes
Földművelésügyi Minisztérium

HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Csizságy J. u. 1
Adószám: 185-13912-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747
MAK: 185-13912-09-09-016747

.....
Kocsis Tamás Attila
ügyvezető
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft.

.....
Hadházi Tibor
gazdasági igazgatóhelyettes
Hortobágyi
Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.

Mellékletek: Módosított Költségterv

Módosított Költségterv**A feladat részletes leírása**

A 127.110.000 forint támogatás az alábbi bontás szerint használható fel:

1. Első részlet: 19 410 178 Ft

Tevékenység tartalmi megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	
				FM támogatás
gépjárművek	16 561 161	4 453 840	21 015 001	16 561 161
honlap készítés	497 600	134 352	631 952	497 600
irodabútor	2 351 417	634 883	2 986 300	2 351 417
Mindösszesen	19 410 078	5 223 075	24 633 253	19 410 178

2. Második részlet: 107 699 822 Ft

Tevékenység tartalmi megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	FM támogatás
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés vízi létesítményekre I részlet (A2 Akció)	6 640 000	1 792 800	8 432 800	6 640 000
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés fakivágásra I részlet (A2)	760 000	205 200	965 200	760 000
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés vízi létesítményekre II részlet (A2)	1 660 000	448 200	2 108 200	1 660 000
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés fakivágásra II részlet (A2)	190 000	51 300	241 300	190 000
Szárazúzó	2 890 000	780 300	3 670 300	2 890 000
Állatvásárlás (C6)	60 000 000	16 200 000	76 200 000	60 000 000
Állatvásárlás (C7)*	50 000 000	13 500 000	63 500 000	11 029 822
Speciális rácskerék	800 000	216 000	1 016 000	800 000
Vízi makrogerinctelen monitoring (D3)	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000
Botanikai monitoring (D4)	4 100 000	1 107 000	5 207 000	4 100 000
Kételtű monitoring (D2)	720 000	194 400	914 400	720 000
Traktor	17 410 000	4 700 000	22 110 000	17 410 000
Mindösszesen	146 670 000	39 600 200	186 270 200	107 699 822

*a tétel csak részben FM támogatásból finanszírozott