Vallalkozasi szerzodés

amelyet egyrészrol: Hortobagyi Természetvédelmi és Génmegérzé Nonprofit Kft.
Cim: 4071 Hortobagy, Czinege J. u. 1.

Telefon: 06 (52) 589-110

Fax: 06 (52) 369 108

Addszam: 18543391-2-09

Szamlavezet6 bank neve: Magyar Allamkincstar

Bankszamlaszam: 10034002-00286394-00000017

Képviseletében eljar: Kocsis Tamas Attila tigyvezetd

mint Megrendel6é — a tovabbiakban: Megrendel6 —

masrészrol:

Név: Janosik és Tarsai Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.
Addszam: 11066901-2-41

Telefonszam: +36 46/507-490

Faxszam: +36 46/327-710

Cégjegyzékszam: 01-09-914812

Szamlavezet6 bank neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102718-07239315-00000002
Képviseletében eljar: 706ld Istvan Janos tligyvezetd igazgato

mint Vallalkozo6 — a tovabbiakban: Vallalkoz6 —

kozott az alulirt helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

I. ALAPADATOK

I.1. El6zmények:

A Hortobdgyi Természetvédelmi és Génmegorzo Nonprofit Kft. ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol
sz0l6 2011. évi CVIIL torvény alapjan a nemzeti rezsimben nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
.Komplex 6koturisztikai fejlesztés a Hortobagyi Nemzeti Parkban” cimii, EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-
0004 azonositoszam projekt keretében a Matai Ménes turisztikai célu fejlesztése épitési munkainak
elvégzése, irodai funkcid biztositasa épitési munkainak elvégzése, és a munkak kiviteli terveinek
elkészitése™ targyaban, mely kozbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevo a Vallalkozo lett.

Az eljarast megindito hirdetmény szama KE- 5264/2015. (2015/138. lapszim), kdzzétételének
idépontja 2015.04.01.

II. A SZERZODES TARGYA

IL.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a ,,Komplex okoturisztikai fejlesztés a
Hortobagyi Nemzeti Parkban” cimii, EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonositészamu projekt
keretében a Matai Ménes turisztikai céli fejlesztése épitési munkainak elvégzése, irodai funkcio
biztositasa épitési munkainak elvégzése, ¢s a munkak Kkiviteli terveinek elkészitését, az ajanlati
felhivasban és a dokumentéacioban rogzitettek szerint.



A munkak fobb elemei:

1) ,Lovarda™ épiilet felujitasa és a sportfunkcié bovitése

2) ,,Nyerges” épiilet feltjitasa ¢s a tetotér beépitése irodai célra

3) ,.Kispalas istallo” épiilet bontasa

4) ,,Fogado épiilet” épitése, irodak kialakitasaval

5) Terepalakitas, tereprendezés

6) Kivitelezési tervek elkészitése

A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkoz6 kdoteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a
jelen szerzddés alapjat képezd kozbeszerzési eljarasban akar az ajanlati felhivasban, akar a
dokumentacidban az ajanlatkérd a megjeldlt tervezési és kivitelezési munkakhoz rendelt.

IL2. A vallalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi a jelen szerzodés eldzményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljaras alapjan elkészitett kiviteli tervekben és miiszaki leirdsokban megjelslt
valamennyi feladat elvégzése.

Tovabba az el6zéek mellett Vallalkozd feladatat képezi a felvonulasi és ideiglenes
melléklétesitmények megvaldsitasa.

1. VALLAKOZOI DiJ

ITIL.1.  Szerzddo felek a munkak értékét a kovetkezok szerint allapitjak meg:
a vallalkozoi dij (szerzOdéses osszeg): 538. 687.201,- Ft + 27 % AFA = 684.132.745,- Ft,
azaz brutté Hatszaznyolcvannégymillio - szdazharminckétezer - hétszaznegyvendt forint, amely
dtaldnydron keriil elszimoldsra. Az AFA 6sszegét a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan a Megrendel6 fizeti meg (forditott afa fizetési kitelezettség).
Ezen 6sszegbol

a projektben nem elszamolhato épitési munkdak netto ellenértéke 53.702.003 ,- Ft

a projektben elszamolhato tervezési munkdak netto ellenértéke 6.945.000,- Ft,

a projektben nem elszamolhato tervezési munkdak netto ellenértéke 590.000,- Ft.

IIL.2. Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon elvégzendd munkakra, amelyek a szerzddés targyat
képezik.

Abban az esetben, ha a jelen szerzddés alapjan megvaldsitando létesitmény vonatkozasaban a Kbt. 94.
§ (3) bekezdés a) pontjaban leirt koriilmények bekdvetkezése és feltételek fennallasa esetén Felek a
Kbt-ben eléirtak szerint jarnak el.

Vallalkoz6 az atalanyar kialakitasakor szakvallalattdl elvarhaté gondossaggal vizsgélta feliil a
rendelkezésre bocsatott dokumentumokat (ajanlati felhivas, dokumentacio, engedélyezési szinti
tervek, tételes koltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET IS:

A kozvetlen koltséget, ennek keretében

» az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,

e az ¢pitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

e a kozvetlen koltségek kozott nem szereplo altalanos koltségeket, mint példaul:

- fel,- és levonulas koltsége

- épités ideje alatti esdzések elleni védelem koltsége

- beruhazasi tablak koltsége

- biztositasi dijak koltsége

- mindségvizsgalatok koltsége

- munkateriilet 6rzése koltsége...stb.

® a tervezett nyereséget.

Tovabba:

o tervezési feladatok ellenértékét,



» a Villalkozo nem megfeleld terv feliilvizsgalatbdl eredd, a beruhazas rendeltetésszer(i hasznalatahoz
¢s a létesitmény haszndlatba vételi engedélyezéséhez sziikséges miiszakilag kozvetleniil sziikséges
munkakat,

* a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk
(viz, szennyviz, elektromos, stb, koziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit,

e az idokozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A fenti felsorolds nem kimerit6. A Vallalkozo semmilyen jogcimen nem tarthat igényt az esetlegesen
felmeriil6, nem kalkulalt koltségei megtéritésére.

IIL3. A meghatdrozott atalanyar az el6irasok szerinti anyagra €s kivitelezésre vonatkozik, s
magaban foglalja az eldirt mintavételek és a laboratoriumi munkak koltségét, a mindsités elkészitését,
valamint minden, a feladat megvalositasaval kapcsolatban felmeriil egyéb koltséget.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

IV.1. A vallalkozasi dij fizetésének modja: Atutals

IV.2. Az ellenszolgéltatas forrasa a projektben elszamolhatd koltségek tekintetében ,, A komplex
Okoturisztikai fejlesztés a Hortobagyi Nemzeti Parkban” cimii, EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004
azonositd szamu projekt elszimolhatd koltségeinek 100%-o0s intenzitasii timogatdsa, a megkotott
Téamogatasi Szerzodés alapjan.

A projektben nem elszamolhato koltségekre eso ellenszolgéltatast a Megrendeld sajat forrasbol fedezi.
A nem elszamolhato6 koltségekrdl - irodai funkcio biztositasat szolgalo munkak - Vallalkozdonak kiilon
szamlat kell kiallitania.

IV.3. Az ellenszolgaltatdis megfizetése az elszamolhato koltségek tekintetében —szallitoi
finanszirozassal torténik.

A nem elszamolhatd koltségek tekintetében az ellenszolgaltatas megfizetése a Megrendeld részérol
atutalassal torténik.

IV.4. Eloleg: A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapjan, a szallitéi finanszirozas
alkalmazasara tekintettel, Megrendelé biztositja a Vallalkozo részére a szerzddés elszamolhatd
Osszege 30%-anak megfeleld mértéki szallitoi eldleg igénylésének lehetdségét.

A szallitoi eldleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil) a Vallalkozo kozvetleniil a kozremiiksdd
szervezettol igényelheti, a Megrendeld egyideji értesitése mellett.

Az eldleg kifizetése a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint torténik.

Az elbleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az eldleg-visszafizetési biztositék megfeleld médon
torténd teljesitése. [4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) és (3) bek.] A felvett el6leget 3 egyenld
részletben, a benyujtasra keriilé részszamlak 6sszegébdl kell levonni.

Megrendeld a sajat forrasbol finanszirozott munkdk tekintetében nem teszi lehetévé eldleg
igénybevételét.

IV.5. Megrendeld a munkak eldrehaladasanak megfeleléen a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.
§ (4) €s (5) bekezdésére is figyelemmel 3 alkalommal részszamlat és 1 alkalommal végszamlat fogad
be. Az egyes részszamlak teljesitésaranyosan nyujthatéak be. Az egyes alkalmakkor benyujtott
részszamlak Osszege legalabb az egyOsszegii ajanlati ar 10%-a kell, legyen. A végszamla
benyujtasanak feltétele a hianymentes miiszaki atadas-atvétel. A projektben elszamolhatd koltségek
tekintetében és a projektben nem elszamolhato koltségek tekintetében a nyertes ajanlattevének kiilon-
kiilon kell szamlat kiallitania.

IV.6. Az ajanlat, a szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme is a forint (HUF).
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IV.7. Az ellenszolgaltatas megfizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapjan - az elszamolhato koltségek
tekintetében szallitoi kifizetéssel - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint torténik.

Az ajanlatkéroként szerzddo fél, valamint — eurdpai uniods tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran — a
kifizetésre koteles szervezet, amennyiben az ajanlattevoként szerzdd6 fél a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétdl eltérden az ellenszolgaltatast a 306/2011. (XII. 23.)
kormanyrendelet 14. §-a alapjan koteles teljesiteni.

IV.8. A Kbt. 130. § (1)-(2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 131. §-ban meghatarozott feltételek
a szerzOdésnek akkor is részei, ha a felek err6l nem vagy eltéréen allapodtak meg.

IV.9. Megrendel6 felhivja a figyelmet, hogy a tervezés és a kivitelezés a NAV , Tajékoztatas a
forditott adézas alkalmazasardl az altalanos forgalmi add rendszerében” cimi, 2008. 01. 08. napjan
kiadott tajékoztatoja alapjan egyarant a forditott Afa hatalya ala tartozik.

IV.10. Tajékoztatas az Art. 36/A. §-anak alkalmazéasardl: Megrendel6 az addzas rendjérél szolé 2003.
évi XCII torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A §-anak (2) bekezdése alapjan tajékoztatja a Vallalkozot
arrol, hogy jelen szerzddés, illetdleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-anak hatalya ala
esik, ezért a szerzodéses ar megfizetése soran az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-aban irt rendelkezések
szerint fog eljarni. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tajékoztatast tudomasul vette.

V. A SZERZODES TELJESITESE

V.1.  Munkateriilet atadas napja a szerzédés alairasat kovetd els6 munkanap.

Az e-épitési napld (a tovabbiakban: épitési naplo) a munkateriilet Vallalkozd részérdl torténd
atvételekor keriil megnyitasra, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet V. fejezete szerint.

Az elektronikus épitési naplo vezetés esetén az alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naploiigyfél-jele
(NUJ): 498259191

V.2. A tervezési feladatok tekintetében a teljesitési hataridé: szerzodéskotéstdl szamitott 30. nap. A
kiviteli tervek atvétele: Vallalkozé a tervezési munka elvégzését jelenti Megrendeldnek, aki a
Vallalkozo6 altal megjelolt iddpontban a dokumentaciot atveszi.

A dokumentacid atvételekor Megrendeld ellendrzi a dokumentacio teljességét mennyiségi
szempontbol.

Megrendeld a dokumentacio mindségi megfeleloségét az atvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil
ellenérzi. Eszrevételeit ezen hatarnapig irasban kozli a Véllalkozéval.

A teljesitésigazolds aldirasara jogosult személy: Kocsis Tamds Attila.

A teljesitésigazolas kiadasanak feltétele a tervek mennyiségi és mindségi megfelelosége.

A tervek mennyiségi szempontbol megfelelnek, ha a Vallalkozd az eldirt példanyszamban papir
alapon és elektronikus adathordozon atadta.

A tervek mindségi szempontbdl megfelelnek, ha tartalmuk megfelel a kozbeszerzési eljaras

s

s

jogszabalyi eldirasoknak, a miiszaki eldirasoknak, a hatosagi el6irasoknak, az érintett kozmi
szolgaltatok eldirasainak, és az egyeztetések soran irasban rogzitett megrendel6i utasitasoknak.

A tervszolgaltatas példanyszama: A terveket papir alapon 6 (hat) példanyban, elektronikus
adathordozon (CD/DVD) Pdf formatumban 6 (hat) példanyban adja at Vallalkozo Megrendelének.
Vallalkozo kijelenti, hogy a tervek teljességéért, mindségi megfelel6ségéért szavatol. A hibas terveket
Villalkozé koteles 5 (6t) munkanapon beliil kijavitani, és az eldirt példanyszamban Megrendelének
atadni.



V.3. A kivitelezési munkak befejezése:

Villalkozo a jelen szerzddés tdargydt képezd munkdk elvégzése miiszaki dtadds- dtvételi eljdrds
nélkiil: 2015. november 30. napjdra villalja; miiszaki dtadds és dtvétellel pedig: 2015.12.15. napjdara
vdallalja.

A miiszaki atadas-dtvétel tervezett kezdd napja: 2015.11.30.

A miiszaki dtadds-dtvétel tervezett befejezd napja: 2015.12.15.

A teljesités idépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, azaz a birtokba adas napja.

VI. KAPCSOLATTARTAS

VIL1. Jelen szerzédés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:
Megrendel6 részérdl: Kocsis Tamds Attila iigyvezetd
Vallalkozo részérdl: Zold Istvan Jdanos iigyvezetd igazgato

VL.2. Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld képviselje Megrendeld miiszaki ellenére Vallalkozo
Név: Kocsis Tamas Attila Név: Hajzer Sandor Név: Jedlicska Robert
Mobiltel: | +36 30 407 4550 Mobiltel: | +36 30 989 8426 Mobiltel: | +36 30/830-4035
Fax: 06 (52)369 108 Fax: Fax: +36 46/327-710

VL.3. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara a megbizott miszaki ellendr és a
Megrendeld képviseldje egyiittesen jogosult.

VIL4. A Villalkozo miiszaki vezetdjének megnevezése: Jedlicska Rébert
Nyilvantartasi szama/ névjegyzéki tagsagi szama: MV-Ep/A-MEK-05-10021./ tagsdgi szam: 05-1045.

VIL. FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

VIL1. Az ajanlattol és a tételes koltségvetéstol eltérd anyagot, szerkezetet Vallalkozo csak a
Megrendel6 vagy képviseldjiik eldzetes irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

VIIL.2. Az atadott munkateriileten - a szerzddés fennallasanak teljes idétartama alatt - a tlizvédelem és
vagyonvédelem megszervezése, a Tizvédelmi Elodirasok, Munkavédelmi és Balesetelharitasi
Szabalyok megtartdsa, tovabba a kornyezet- és természetvédelmi eldirasok betartiasa és betartatisa a
Vallalkoz6 feladata.

VIL3. Villalkozo kételes a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szam( rendelet és mellékletei szerinti
eléirasoknak megfeleléen a kivitelezés teljes iddtartama alatt épitési naplot vezetni, azt az épitési
munkahelyen Megrendelé szamara hozzaférhetové tenni. Felek képvisel6i a munkavégzéssel
kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal
kozoIni.

VIL4. Eltakarasra keriilé6 munkarészek vonatkozasaban Vallalkozo6 az eltakaras el6tt legalabb 3 nappal
koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras idopontjanak megjelolésével.

Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén - Megrendeld igényére - a Vallalkozd koteles az
eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellenérzést kovetben az eltakarasi munkat ismételten
elvégezni.
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VILS. Villalkozo koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a Kivitelezés iranyitasara
épitésvezetodt €s milvezetdt biztositani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a miiszaki ellenérzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
szamu rendelet és mellékletei szerinti eléirasoknak megfeleléen megbizott miiszaki ellendrrel latja el.

VIL.6. A Vallalkozo koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet beszerzésérol,
amely a jelen szerz6dés szerinti beruhazas megvaldsitasahoz sziikséges.

VIL7. A Villalkozé teljes feleldsséggel tartozik azért, hogy az épités soran a jovahagyott kiviteli
tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett miiszaki tartalomtol,
miszaki alkalmazasi kovetelményektol, épités-szerelési technologiatol csak a Megrendeld eldzetes
hozzajarulasaval — a Kbt. és a vonatkozo jogszabalyok alapjan és figyelembe vételével — térhet el.

VIL8. A munkavégzés megkezdése eldtt valamennyi, a munkaban részt vevd dolgozot
(alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozd jogszabalyi el6irdsok
szerint, illetve a Megrendeld belsé szabalyzatai szerint. Az oktatds megtorténtét irasban koteles
rogziteni a Vallalkozo.

VIL9. Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozé valamely kézmiivet, létesitményt megrongal -
amelynek létezésérél tudomassal bir vagy figyelmét a létezésére felhivtak - gy koteles azt
helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni az ebbol ered6 karigényeket. A
Vallalkozé vétlen karokozasa esetén a felmeriilt koltségek a Megrendeldt terhelik. A rongalas tényét
koteles a Megrendeld miszaki ellenérének is jelenteni.

VIL.10. A Vallalkozo koteles munkaja soran kinyert-kibontott anyagokrol kimutatast késziteni.

VIL.11. Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekovetkezd karosodasa a Vallalkozo kockazata, és ezért sajat koltségén tartozik a
potlasrol, illetve megegyezés esetén a javitasrol gondoskodni.

VIL.12. A Vallalkozé kételes a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolddo tevékenységre vonatkozd
és érvényben [évo technologiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat betartani.

VIL13. A Vallalkozo kételes a munkat megfeleld képzettségli személyzettel végezni/végeztetni. A
Villalkozo koteles az alkalmazasaban all6 munkavallalokkal az MSZ vonatkozo szabvany el6irasait
ismertetni és azokat betartatni. A Vallalkozo kdoteles biztositani megfeleld szamu olyan képzett és
tapasztalt vezet6t, iranyitot, valamint szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt, amely a Vallalkozo
jelen szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé mindségli és hataridében torténd teljesitése
érdekében sziikséges. A Vallalkozd koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a
munka gyors €s gazdasagos befejezését.

VIL.14. A Villalkozo kijelenti, hogy a kornyezet és a lakossag zavarasat az épitési ido alatt keriili,
illetve minimalisra csokkenti.

VIL.15. A Vallalkozo a szerzddés teljesitéséhez az ajanlataban megjeldlt alvallalkozot veheti igénybe
sajat vallalkozoi dija terhére. Az alvallalkozé munkajaért a Vallalkozd ugy felel, mintha a munkat
maga végezné. Amennyiben a Megrendel6 nyomods indokok (PL:  munkavédelmi és
munkaegészségiigyi eldirasok megszegése, - sulyos veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a
Villalkozo felé alvallalkozdjanak lecserélését, tigy ezt a Vallalkozd nem tagadhatja meg.

Az alvéllalkozok bejelentésére a Kbt. 128. § (2) bek. szerint van lehetdség a teljesités soran.

VIL.16. A Villalkozé felelos a Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljesitéséért, az alkalmazott
szerelési modszerekért, amelyeket Ggy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények és a technologiai berendezések biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben, és
feleljenek meg a modern technika kdvetelményeinek.
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VIL17. A munkateriileten a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, tiiz- és
kornyezetvédelmi eloirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges alvallalkozoival is. Ezek
elmulasztasa esetén az okozott karért a Vallalkozo a felel6s.

VIL.18. Munkdja végzése soran a Vallalkozd koteles oly modon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizalja a természeti kornyezetre gyakorolt esetleges karos hatést.
Vallalkozénak be kell tartania a Tiszantali Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
feligyeloség 1821/12/2013. szama hatarozataban eldirtakat.

VIL19. A vallalkozé vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi szempontbol a
munka megkezdése el6tt munkabiztonsagi és egészségvédelmi szempontbdl mindsiti, azokért teljes
kori felelosséggel tartozik.

VIL.20. A Vallalkozd tevékenységébdl keletkezd valamennyi hulladék a Vallalkozo hulladékanak
mindsiil, igy a vonatkozd jogszabaly szerinti termel6i feladatokat (kijeldlt helyen konténerbe gytijtés,
tovabbi kezelésrol vald gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas) koteles elvégezni.

VIL.21. A Villalkoz6 a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiilon feljogositott befogadd helyre
szallithatja be.

VIL.22. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetden a keletkezd hulladék
mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatarozott
kiiszobértéket, akkor a kivitelez6 a rendeletben meghatarozott nyilvantarto lapokat koteles a
megvalositasi dokumentacio részeként a Megrendeldnek atadni.

VIIL. MINOSEG

VIIL1. Vallalkoz6 a szerzédésben vallalt valamennyi szolgaltatast az eldirt mindségben koteles
teljesiteni. Az el6irt mindségben teljesit a Vallalkozo, amennyiben a jogszabalyokban el6irtakat, és a

s

eldirtakat betartja, illetve az eldirt kovetelményeket teljesiti.

IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

IX.1. Késedelmes naptari naponként késedelmi kotbér, melynek mértéke 3.232.123,- Ft/nap. A 30
napon tali késedelmet az ajanlatkéré meghitsulasnak tekinti. Ezen esetben a Megrendelé jogosult a
szerzOdéstol elallni, vagy egyéb jogkdvetkezményt alkalmazni.

IX.2. A meghiusulasi kotbér mértéke 106.660.066,- Ft. A Megrendelé meghitsultnak tekinti a
szerzOdést, ha a Vallalkozd a végteljesitési hataridét olyan okbol, amelyért felelés, 30 napot
meghaladoan tallépi, vagy a szerzddés teljesitésétdl a hataridd lejarta el6tt sajat elhatarozasabol, olyan
okbol, amelyért felelds, elall.

A kotbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint ,,a kitelezett pénz fizetésére kotelezheti
magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést”.

IX.3. Vallalkozd a szerzddés hatalybalépésekor a teljesités idOtartamaig tartd fenntartassal koteles
10.773.744,- Ft 6sszegli (a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2 %-a) teljesitési
biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék Megrendeldt illeti meg, ha
a Vallalkozo a szerzddés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriild ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de a jelen szerzdédés V.3. pontjdban megjeldlt idépontig nem fejezi be. A teljesitési
biztositéknak a jotallasi idoszak kezdetéig kell hatalyban maradni. A szerzOdéses ar valtozasa az a
teljesitési biztositék mértékét nem érinti. A teljesitési biztositék nyujtasanak elmaradasat Megrendeld a
szerz6déskotéstol valo elallasnak tekinti.
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IX.4. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor (a jotallasi idoszak kezdetkor) a
jotallas idotartamara koteles 10.773.744,- Ft (a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatds 2%-a) jolteljesitési biztositékot a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A
jolteljesitési biztositék a Vallalkozo jotallasi kotelezettségét biztositja.

IX.5. Megrendel6 a Vallalkozd altali eldleg igénybevétele esetén a folydsitasra keriil6 szallitoi eldleg
tdmogatdssal érintett §sszegének visszafizetése vonatkozasaban az eldleg-visszafizetés biztositékaként
a 42011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan kikoti a kozbeszerzési eljaras
eredményeként kotott szerzodés elszamolhato Gsszegének 10%-a és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
ST/IA. § (1) bekezdése alapjan folyositandd igényelt szallitoi eldleg kiilonbozetére jutd tamogatds
Osszegének megfeleld mértékli, a Kormany eurdpai unios forrasok felhasznalasaval kapcsolatos
iranyitd hatésagi feladatok ellatasara kijelolt tagja javara szold, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositék-nyujtas kotelezettségét.

Az elbleg visszafizetési biztositék - a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjanak megfeleléen - az
ajanlattevoként szerz6dd fél valasztasa szerint teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban, vagy az alabbi modon:

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szallitoi eldleg biztositékaként.

Az eldleggel kapcsolatos biztositék nyujtasa értelemszeriien csak abban az esetben kotelezd, ha a
Villalkozo az eldleg lehetdségével élni kivin.

A Megrendel6t megilletd teljesitési biztositék és jolteljesitési biztositék az ajanlattevoként szerzddo fél
valasztasa szerint ny(jthatd nyudjthatd ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérdként szerz6dd
fél Magyar Allamkincstarnal vezetett 10034002-00286394-00000017 sz. fizetési szamlajéra torténd
befizetésével (atutaldsaval), bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzoédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel

IX.6. A biztositék teljesitésének modja: bankgarancia formdjdiban

IX.7. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzddésszegésbol
eredd igényekrol.

X. SZAVATOSSAG, GARANCIA
X.1. A Villalkozé a munka teljesitését kdvetd 60 honap idotartamra jotallast vallal.

X.2. A szavatossagi ¢s a garancialis kotelezettség a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsatol
szamitottan kezdddik.

XI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
XI. 1. Teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

XI. 2. Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol a Megrendel6t 15 nappal korabban
koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek egybehivasaval - Vallalkozo altal
megjelolt idopontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.

XI. 3. Felek a létesitmény atadas-atvételekor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos és
indokolt tizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleldé mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalhatdsaganak megallapitasahoz sziikségesek.



XI. 4. Megrendelé a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidanyossagokat, azok Kkijavitdsanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos
munkarészekre es¢ vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

XI. 5. Nem tagadhato meg az atvétel az olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folyaman nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 15 napnal hosszabb nem
lehet. A fenti hatarid6 felrohatéd elmulasztasa esetén Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles.

A Villalkozé késedelme akkor is az atadas-atvétel befejezésétol szamitott 15 nap elteltével all be, ha
alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve azokkal kapcsolatos felel6sséget.

XI. 6. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkozo a szerzédésben vallalt valamennyi kotelezettségét
teljesitette, a létesitményt abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a jelen szerz6dés targyat nem
képezd, a vallalkozasi szerzddéstol fiiggetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejlileg hasznalatba
vehetd nem volna.

XI. 7. Véllalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjaban koteles Megrendeld részére atadni a
terv és a kivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazé atadasi, megvalosulasi tervdokumentaciot,
valamint mindazon iratokat (épitési napld és annak mellékletei, ellen6rz6, mérési jegyzOkonyvek és
egyéb mindségi vizsgalatok eredményei), mely a szerzédésszert teljesités elbiralasahoz és létesitmény
hasznalatba vételéhez (valamennyi sziikséges engedélyezési eljaras lefolytatasa) sziikségesek.

A hasznalatba vételi engedély megkéréséhez a megvalosulasi és egyéb tervdokumentaciokat
Vallalkoz6 S eredeti példanyban kételes atadni.

XI. 8. Felek a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil az utd-feliilvizsgalati eljarast
megtartjak.

Az uté feliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti eld és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel6 altal 6sszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel
kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hidanyok pétlasara vallalt hataridot.

XI. 9. Amennyiben Vallalkozé a miszaki atadas-atvétel soran feltart hibak, hianyossagok javitasarol,
megsziintetésérdl a X1.5. pontban foglalt hataridon beliil nem intézkedik, illetve nem szlinteti meg a
hibakat, hianyossagokat, ugy Megrendel6 fenntartja maganak a jogot arra, hogy azok megsziintetésére
intézkedjen, illetve azok koltségét Vallalkozoval szemben érvényesitse.

XIL EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

XII 1. A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges jogerds épitési engedélyt masolatban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatotta.

XII. 2. Kivitelezési munka csak az adott szakaszra vonatkozd jovahagyott kiviteli terv birtokaban
kezdhetd meg.

Ha a terv szerinti kivitelezés akadalyba iitkozik, akkor a Megrendeld és Vallalkozd a problémak
megoldasara a sajat érdekkoriikben 3 (harom) napon beliil intézkednek. Vallalkozo a tervezdi
miivezetés soran kozosen kialakitott miiszaki megoldasrdl utdlag tervet készit, melyet a terv
szolgaltatas példanyszamaban ad at a Vallalkozdnak.



XII. 3. A Megrendel6 a Szerzddésben rogzitett munka ellendrzésével az alabbi személyt bizza meg,
hogy folyamatosan figyelje ¢és ellendérizze a jelen szerzddés szerint folyd Osszes munkat, és
észrevételeit idoben jelezze a Vallalkozo felé: Papp Sdndor

XII. 4. A Megrendel6 a munkalatok elvégzéséhez anyagot nem biztosit, a szerzédésben foglalt munka
elvégzésének, illetve agyagbeszerzésének valamennyi koltségének fedezetét Vallalkozo biztositja.

XII. 5. A Megrendeldnek eleget kell tennie jelen szerzddés szerinti fizetési kotelezettségének, ha a
fizetés feltételeit a Vallalkozo teljesitette.

XII. 6. A Megrendeld joga és kotelessége a miszaki tervek tartalmanak jovahagyasa, a jovahagyott
tervek miszaki tartalman a Vallalkozo nem valtoztathat.

XII. 7. A Megrendelének joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen megallapodas szerint
folyd Osszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a Vallalkozo felé.
Technoldgiai ¢s munkavédelmi eléirasok silyos megsértése esetén a Megrendeld megbizottja
leallithatja a munkavégzést.

XII. 8. A Megrendeld jogosult a Vallalkozot a Szerzddésben vallalt kotelezettségének teljesitésével
kapcsolatosan utasitani, de a Megrendeld utasitiasa a Szerzodésben vallalt kotelezettségek teljesitését
nem teheti miiszaki vagy gazdasagi indokoltsag nélkiil terhesebbé.

XII. 9. A Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljesitése soran felmeriilt modositasi igényeit a
Vallalkoz6 a Megrendeldvel minden esetben egyeztetni koteles. A szerzédés modositasa kizarolag a
Kbt. 132. §-ban foglalt korlatozasnak megfeleléen torténhet. Az esetleges modositasrol a felek kiilon
irasbeli megallapodast készitenek, melyet mindkét fél cégszertien ir ala.

XII. 10. Véllalkozo a kivitelezési munka végzése folyamén kételes befogadni a Megrendeld potmunka
igényét, potszerzddés alapjan. A Megrendeld csak akkor fogadja be a potmunka igényt, ha azt a
Villalkozo felelés miszaki vezetdje és a Megrendel6 altal delegalt miszaki ellenér is ellenjegyzi.
Potmunkdnak Megrendeld csak €s kizardlag a szerzddés alapjat képezd dokumentacioban nem
szereplé kiilon megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozasaban fennallnak a Kbt. 94. § (3)
bekezdés a) pontjaban meghatarozott feltételek. A potmunka elszamolasanak alapjat, csak és kizardlag
a Kbt. 132. §-a szerinti szerzddésmodositas vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjara alapozott,
hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras eredményeként létrejott szerzodés
képezheti.

XII.11. Vallalkozé koteles a szerzddéskotést kovetd legkésobb 7 munkanapon beliil a konkrét
projektre vonatkozo Epités- és Szerelésbiztositast kétni, és annak meglétét igazold dokumentumot
Megrendeldnek bemutatni. A felel0sségbiztositas kartéritési limitjének el kell érnie az évi 400 millio
forintot és ezen beliil a 80 MFt/Kareseményt, és ki kell terjednie a vagyoni és nem vagyoni
karokozasra is.

A biztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért vald feleldsségre is. A biztositasi szerzddés illetve a
kotvény eldirt hatariddben torténd be nem mutatasa, sulyos szerzodésszegésnek minésiil.

XII. 12. Vallalkozo és a Megrendeld a szerzddés iddtartama alatt kotelesek egyiittmiikddni. Az
egylittmikodés soran, sziikség szerinti hetente megszervezett koordinacidos megbeszélések alatt
kotelesek egymast tajékoztatni a szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a teenddket
intézkedéseket meghatarozni, hataridoket kittizni, felel6s személyeket megjeldini.

XIL 13. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benyujtott miszaki
titemterv, arazott koltségvetés és pénziigyi titemterv.
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XII 14. A szerzddés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal Iényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizarolag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, az
ilyen iranyu esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

XII. 15. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjelolése: A.K.S.D Kft — 4031
Debrecen, Istvdan u. 136.

XIIL 16. A létesitmény megvaldsitasara a Vallalkozd kizarolag a jelen szerzédés alapjat képezd
kozbeszerzési eljarasban megjelolt feladat tekintetében vonhat be alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak: kornyezetmérnoki feladatok ellatasa; parkositas és parképitési feladatok
ellatasa; épiiletgépészeti, épiiletvillamossagi, épitészeti és egyeb szakipari munkak dij oldalon.

A jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A vallalkozo
teljesitésében csak a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt, a kozbeszerzés értékének tiz szazalékdat
meghalado mértékben igénybe venni kivdnt alvdllalkozo miikodhet kozre.

A megjelolt alvallalkozok az alabbiak: ......... T T Nem kivanunk igénybe venni!

A teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassdganak igazolasaban. A Vallalkozé koteles a
Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjelolt alvallalkozé helyett
igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg
és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all az 56. § — valamint, az 57. § — szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor eldre nem lathato ok kovetkeztében - bedllott Iényeges
koériilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozo az 0j alvallalkozdval egyiitt is
megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véllalkozo a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A Villalkozo6t terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a beruhdzas megvaldsitasakor a
Vallalkozé, az alvallalkozdja, az igynoke vagy szallitoja tevékenységébol fakadoan keletkezik, illetve
harmadik személy joganak megsértésébol — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt — felmeriilne.

XII 17. Ha a Vallalkozo a megvalositas soran elére nem lathaté akadalyokkal vagy feltételekkel
talalja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelot.

XII. 18. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozo rendelkezései, a Kbt.,
tovabba a szerz6dés targyara vonatkozo egycb jogszabalyok eloirasai érvényesek.

XII. 19. Felek kikotik: a jelen szerzodéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarnak eredménnyel, Felek a Megrendeld székhelye szerinti,
hataskorrel rendelkezo birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

XIIL. 20. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentumok, fiiggetlentiil
attol, hogy azok a jelen szerzodéshez ténylegesen (fizikai értelemben) csatolasra keriiltek-e:

a kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa és dokumenticidja, a kiegészitd tajékoztatasok, a
kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd ajanlata (a Vallalkozd ajanlata), a dokumentacio
ellenértékének visszavonhatatlan megfizetését igazold banki atutalasi bizonylat mésolata. A jelen
bekezdésben meghatarozott dokumentumok egymast kiegészitik ¢s kolesondsen magyarazzak.

XII. 21. Szerz6d6 felek jelen szerzddést kizarolag irasban, a Kbt. 132. § eldirdsait betartva

modosithatjak.
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XII. 22. Vallalkozo tudomasul veszi a Kbt. 125. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti tigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

XII.23. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdésére tekintettel, a Megrendeld
jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

XI1.24. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt 130. § (1)-(2)-(3) és (5)- és (6) bekezdésében, valamint a
131. §-ban meghatarozott feltételek a szerzédésnek részei.

XIL.25. A teljesités soran keletkezd, a szerzoi jogi védelem ala eso alkotason a Megrendelé teriileti
korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez.

XII.26. Vallalkozo szavatolja, hogy a teljesitendd szolgaltatasok tekintetében a sziikséges szerzOdéses
szerzOi és szabadalmi jogok, ipari vagy hasznalati mintak, oltalmak birtokaban van, a Megrendel6i kor
érintett tagja jelen szerzddés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

XIL.27. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran legalabb két havi gyakorisaggal dokumentumokkal
igazolja Megrendelo felé, hogy az ajanlati felhivas II1.1.4) pontja szerinti mindségiranyitasi rendszert,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszert, és kornyezetkdzpontl irdnyitasi
rendszert mikodteti.

XIL.28. A megrendeloként szerz6dd fél a jelen szerzédést megalapozo kozbeszerzési eljaras ajanlati
felhivasanak V.4) 30. pontjaban rogzitette a kovetkezoket:

Ajanlatkéré a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja alapjan tajékoztatja az ajanlattevoket, hogy
hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast folytathat le a jelen eljaras nyertes ajanlattevdjével, a Kbt. 94. §
(3) bekezdésének b) pontjaban eloirt feltételek teljesiilése esetében.

Jelen szerzOdést a felek kozos elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
kozosen irtak ala 5 eredeti magyar nyelv( példanyban.

Kelt: 2015. augusztus 04. Kelt: 2015. augusztus 04.
II‘;‘).'\“"iH'H "“f"" ;\‘-!/w/u;fz ' KET
( >
Megrendeld képviseletében Vallalkozé képviseletében
Kocsis Tamas Attila iigyvezetd Zold Istvan Janos iigyvezetd igazgato
Hortobagyi Nonprofit Kft. Janosik és Tarsai Kft.
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Nyilatkozat fenntarthatosagi vallalasokra vonatkozoan

A dokumentacio ellenértékének megfizetését igazold banki atutalasi bizonylat masolata
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...... szamut
melléklet

Nyilatkozat fenntarthatosagi vallalasokra vonatkozoan

A Janosik és Tarsai Kft képviseletében Zold Istvan Jdnos iigyvezetd igazgaté — iigyvezetd ,,A
Komplex okoturisztikai fejlesztés a Hortobagyi Nemzeti Parkban” cimii, EAOP-2.1.1/E-12-k2-
2012-0004 azonositoszamiu projekt keretében a Matai Ménes turisztikai céla fejlesztése épitési
munkainak elvégzése, irodai funkcio biztositiasa épitési munkainak elvégzése, és a munkak
kiviteli terveinek elkészitése” targyl kozbeszerzési eljaras nyerteseként — e nyilatkozat megtételével
— tudomasul veszem, hogy a szakmai feladatok, azok maradéktalan ellatdsa mellett akkor tekintheték
elvégzettnek, ha tarsasagunk az alabbi fenntarthatosagi vallalasoknak is eleget tesz:

Kelt: 2015. augusztus 4.

A fenntarthatosagi elveket kovetve az utazassal kapcsolatos kornyezetszennyezést a
minimalisra szoritjuk,

vallaljuk, hogy a szerzoédés vallalt teljesitése soran a kommunikaciét mind a
kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekel6tt, és elsdsorban
elektronikus Gton, azaz e-mail, vagy telefon Utjan biztositjuk, nem pedig papir alapu
kommunikacioval,

vallaljuk, hogy a szerzédés teljesitése soran a fizikailag eldallitanddo dokumentumokat a
lehetséges esetekben Gjrahasznositott papiron adjuk at Megrendeldnek, illetve a papir alapu
kommunikéacioban a lehetséges esetekben az tjrahasznositott papirt fogjuk preferalni.

cégszerl alairas



